

Утверждаю

директор МБОУ
«Комсомольская №1 СОШ»
Бутина И.В.
Приказ № 918
От 10.05.2023 г.



Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «Комсомольская №1 СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Забродина Ю.А. Зайцева Т.А.	Приказ директора школы	13.01.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Забродина Ю.А. Зайцева Т.А.	План мероприятий	февраль 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Забродина Ю.А. Зайцева Т.А.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Бутина И.В. Зайцева Т.А.	Проект зонирования	июнь 2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Бутина И.В. Остапец Т.И.	Отчеты	февраль – август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Бутина И.В.	Акт	август 2023г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Забродина Ю.А.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года

3.2.	Разработка программ предметов, внеурочной деятельности, дополнительного образования	рабочих учебных курсов занятий	Зайцева Т.А. Мачугин Ю.М. Гесс И.Ю. Ползюкова О.Н. Гаврилова Л.Н. Синицына Н.В. Никищенко Н.Н. Шестакова Д.О.	Рабочие программы педагогов	май 2023г.
3.3.	Составление расписания центра	штатного	Зайцева Т.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра		Зайцева Т.А.	Утвержденные должностные инструкции	май 2023г.
4.	Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта		Зайцева Т.А.	Новости, статьи, репортажи	февраль- август 2023
4.2.	Запуск сайта		Мачугин Ю.М.	Новости Раздел «Точка роста»	январь 2023г.
4.3.	Открытие Центра		Бутина И.В. Зайцева Т.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2023г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Зайцева Т.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023г.
4.5.	Разработка и утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	и плана	Зайцева Т.А. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Зайцева Т.А. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023г.